

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 С. КУЗОВАТОВО
КУЗОВАТОВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(МОУ СШ №2 С. КУЗОВАТОВО)

Рассмотрено
На заседании педагогического
Совета МОУ СШ №2 с. Кузоватово
Протокол №1 от 30.08.2023 г.

Утверждаю
Директор МОУ СШ №2
с. Кузоватово

О.М. Панькина
Приказ № 60 от 30.08.2023 г.

**План-график
поэтапного перехода дошкольной группы
«Радуга» МОУ СШ №2 с. Кузоватово
к реализации ФОП ДО.**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО	Март	Рабочая группа педагогов	Приказ о создании рабочей группы
Проведение педагогических советов, посвященных вопросам внедрения ФОП ДО в образовательный процесс	Август, февраль	Директор МОУ СШ №2 с. Кузоватово	Протоколы
Проведение экспертизы ООП ДГ на соответствие требованиям ФОП ДО	Август	Рабочая группа педагогов	Отчет
Составление проекта ОП ДОУ с учетом ФОП ДО	Июль	Рабочая группа педагогов	Проект программы
2. Нормативно-правовое обеспечение			
Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП ДОО	Май	Руководитель рабочей группы	Банк данных нормативно-правовых документов
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	май	Рабочая группа педагогов	Листы ознакомления
Издать приказ об утверждении новой ОП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август	Директор МОУ СШ №2 с. Кузоватово	Приказ

Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов дошкольной группы в сфере образования	По необходимости	Директор МОУ СШ №2 с. Кузоватово	Приказы
3. Кадровое обеспечение			
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Май	Рабочая группа	График повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Май	Директор МОУ СШ №2 с. Кузоватово	Опросные листы
Повышение квалификации педагогов по вопросам применения ФОП ДО (КПК, вебинары)	Май-июнь	Директор МОУ СШ №2 с. Кузоватово	Документы о повышении квалификации
4. Методическое обеспечение			
Адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации федеральной программы образования ДО	Август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы

Адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Август	Директор МОУ СШ №2 с. Кузоватово	Рекомендации, методические материалы и т. п.
5. Информационное обеспечение			
Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО	Сентябрь	Педагоги группы	Протоколы родительских собраний
Разместить ФОП ДО на сайте МОУ СШ №2 с. Кузоватово	Сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
6. Финансовое обеспечение			
Провести анализ учебно-методического комплекта к обновленной ОП с целью выявления дефицитов.	Июнь	Директор МОУ СШ №2 с. Кузоватово	Перечень необходимых методических материалов